



40 års jubilar hos CCB





HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK



► **75.**
år ►

Bygget på kvalitet
og troværdighed



C.C. Brun Entreprise A/S har i år 75 års jubilæum

Det fejrer vi med en reception, hvor det vil
glæde os at se alle forretningsforbindelser
og venner af huset

fredag den 20. maj 2022 kl 13 - 16

Ravnstrupvej 67 i Herlufmagle

C.C. Brun Entreprise A/S

Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle
T: 57 64 64 64

ccbrun.dk
ccbrun@ccbrun.dk



HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK



Indlæg fra Jens Christian



Foråret er i fuldt vigør og det samme er CCB.

Produktionen har i første del af 2022 kørt på noget nær sit maksimale, alt imens nye og igangværende projekter tager hastigt form, og Corona synes for en stund at fylde mindre.

Desværre har en ny og trist dagsorden nu taget over i vores hverdag, nemlig den ulykkelige situation i Ukraine. Materiale-mangel, stigende råstofpriser og spekulationer smitter nu med forhøjet styrke af på vores branche, og dialogen og samarbejdet med vores samarbejdspartnere bliver endnu en gang essentielt, for at vi alle skal lykkes i denne uforudsigelige tid. I denne henseende vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose mine kære kollegaer i CCB, alle som en, for den omstillingsparathed og det mod på at løse en given problemstilling, I altid viser. Det er netop denne vilje og lyst til at samarbejde, vi har brug for i en tid som denne, for at vi alle skal lykkes.

Som nævnt i forrige CCB Nyt, så ser den forventede ordrebeholdning for 2022 positiv ud, og er nu ved at tage sin endelige form. Flere spændende nye mulige opgaver og projekter er på tegnebrættet. En del af disse projekter er bygget på tillidsbaseret samarbejde eller tidlig inddragelse, som jo netop skaber grobund for et solidt fundament for, at alle involverede parter kommer godt i mål. Denne arbejdsform ligger jo også fuldt i tråd med det vi ønsker og tror så stærkt på i CCB, nemlig at alle skal godt i mål således at bygherre og samarbejdspartnere, både nu og fremadrettet, ser CCB som en stærk, ansvarsfuld og foretrukken samarbejdspartner.

For som vi siger i CCB: *vi lever af gentagne samarbejder*

Med håbet om at foråret og sommeren 2022 vil bringe glæde og en bedring af verdenssituationen, ser vi frem til, at vi alle som mennesker og virksomheder i branchen kan få lov til det vi elsker, nemlig at samarbejde og bygge

Pas godt på jer selv og vi ses derude...



Regnskab

Året 2021 har i mange henseender udfordret vores hverdag med Covid-19, materiale-mangel, prisstigninger m.v.. Til trods for dette betragtes resultatet for året som acceptabelt, med et positivt resultat efter skat på ca. Mkr. 4,2 ud fra en samlet omsætning på godt Mkr. 160.

Vores ordrebeholdning for 2022 er på godt Mkr. 200.



Vi er desværre startet året med to arbejdsulykker, begge med snitsår til følge.

Den ene arbejdsulykke skete ved arbejde med håndrundsav, hvor vores medarbejder fik skåret sig i langfingeren. Dette medførte en flænge, som blev syet med tre sting.

Den anden arbejdsulykke skete ved arbejde med vinkelsliber, som smuttede og vores medarbejder snitter sig i låret, ligeledes med flænge til følge. Denne blev syet med fem sting.

Antal ulykker i 2022

2

Vi har haft 4 besøg af Arbejdstilsynet siden sidste CCB Nyt, heraf 3 uden bemærkninger, virkelig flot !

Et af tilsynene medførte desværre et strakspåbud på grund af støv i fællesarealerne og på adgangsveje. Netop overfor støv udfører Arbejdstilsynet for øjeblikket en særlig tilsynsindsats på byggepladserne. Følgende skal vi være opmærksomme på:

Byggestøv koster liv

Der er ofte støv på byggepladser, men udsættelse for støv er farligt.

Instruér jeres medarbejdere, så de:

- bruger sug på alle maskiner, f.eks. save, boremaskiner og slibemaskiner
- støvsuger alle overflader, som støvet lægger sig på
- ventilerer rummet, så det støv, der hænger i luften, bliver fjernet
- holder støvende arbejde adskilt fra arbejder, der ikke støver
- bruger maske som supplement, hvis støvet ikke kan fjernes helt med andre metoder

Husk at føre det nødvendige tilsyn med, at instruktionen følges.

Arbejdstilsynet har især fokus på, om vi

- bruger de mest støvsvage arbejdsmetoder
- udfører støvende arbejde adskilt fra andet arbejde
- benytter egnede tekniske hjælpemidler til at undgå tunge løft og bæring

Nye DGNB konsulenter i CCB

For at være godt klædt på til de stadig større krav til bæredygtighed i byggebranchen har vi i C.C. Brun nu fået to nye DGNB konsulenter: Katrine Christensen og Lasse K. Gjersøe, som nu begge kan fremvise bevis på deres DGNB uddannelse indenfor nye bygninger og renovering.

Som uddannet DGNB konsulent er Katrine og Lasse godt rustet til at vejlede om, hvad der skal til, for at et byggeri bliver bæredygtigt.

Tillykke til Katrine og Lasse!



Firmabiler v. Jan Madsen

For at der ikke skal være tvivl om, hvad det indebærer, når man har firmabil, vil jeg her kort ridse dette op.



- Som udgangspunkt udleveres/afleveres alle firmabiler på LI. Skullerupgård. Bilerne udleveres rene og nyvaskede, og således skal de også afleveres igen.
- Der udleveres brændstoffkort til Circle K's stationer, hvor man i forbindelse med tankning skal indtaste bilens kilometerstand.
- Den daglige vedligeholdelse m.h.t. oprydning i bil, tjek af motorolie, vask, service, syn m.v. er helt og holdent føreren af bilens ansvar.
- Der skiftes om foråret til sommerdæk, og om efteråret til vinterdæk. Dette foregår også her på LI. Skullerupgård i samråd med Jan Larsen. Der kan i enkelte tilfælde laves aftale om, at dækskift foregår ude på pladsen.
- I tilfælde af nedbrud på bilen har vi aftale med SOS Dansk Autohjælp (kundenr. 8300492) som kan bestilles til at køre bilen til Mekaniker Henrik Hansen, Herlufmagle.

I grove overtrædelser af ovenstående kan firmabilen inddrages.

Tilbudsafdelingen - uddrag af tilbudsresultater

Station Hejninge, Energinet	kr.	14.873.769	nr. 1
Station Kamstrup, Energinet	Kr.	7.752.705	nr. 2
Daginstitution Nord for Banen	kr.	49.359.310	nr. 2
Magle mølle, betonarbejder	kr.	2.510.000	
NPB Ambulanceadgang	kr.	647.352	ordre
Nyt Kvartershus, Gadehavekvarteret	kr.	31.600.000	annull.



Igangværende byggesager

Sag	Sagsnavn	Sagsansvarlig	Entr.sum tkr.	Stade i %
1176	GLJ 27	KK	58.000	30
1187	ARC-P12	LOA	62.400	15
1189	Sortebrødre Plads	DP	12.000	99
1192	Kirkeskovgård	SBS	10.800	75
1193	Stevns Besøgscenter	CMJ	37.800	75
1195	ARGO KOD omlastestation	DP	16.898	85
1198	Masnedø	LKG	20.814	80
1199	HIC	RMJ	8.796	50
1201	Ejbygård	RH	4.796	95
1202	ADK+AMK	RMJ	2.400	30
1203	ConvaTec	LKG	30.695	75
1205	Amagerværket	JS	3.000	10
1206	Børnehuset Birkerød	NSO	1.000	20
1208	Nexel	JS	1.500	75



For Københavns Kommune er vi i gang med en totalentreprise, hvor vi planlægger, projekterer samt opfører en ny bygning med faciliteter til affaldsindsamling, samt tilhørende udearealer, ved Parkstien 6 i Valby.

Vi har etableret en god byggeplads, med gode forhold for medarbejdere og projektteam. Byggeriet af administrationsbygning med værksted og vaskehal, med tilhørende P-plads til 75 elektriske skraldebiler samt 5 el-servicebiler er på vej op ad jorden.

Jordhåndteringen pågår, og vi er i gang med kloak og bundopbygningen samt udlægning af ca. 4 km trækrør for at kunne servicere ladestandere mv.



Udgravning til fundamenter samt støbning pågår, betonarbejdet bliver udført af vore egne betonfolk, som også skal montere betonelementer fra omkring påske.

Byggeriet er sendt til præcertificering til DGNB Guld, hvilket har været et ønske fra bygherren.

Vi er godt tilfredse med udviklingen på byggepladsen set i forhold til de udfordringer vi får udefra.

Masnedø, Energinet v. Lasse K. Gjersøe



På Masnedø fortsætter opførelsen af en transformerstation for vores bygherre, Energinet.



Projektet omfatter en ny GIS-bygning på ca. 560 m² samt en kælder på ca. 490 m². Efterfølgende skal der bygges fundamenter for transformer.

I skrivende stund er vi i gang med de afsluttende arbejder. Vinduer og døre er monteret, og skalmureringen er i fuld gang.

Indvendigt er maleren så småt startet op og alle installationsfag er i gang.

Vi går en travl produktionsmåned i møde for at kunne nå at aflevere byggeriet i maj.

Energinet v. Ronnie Hansen



Station Lindevang

På Station Lindevang har vi været inde og lave kabelrender for føring af elkabler. Opgaven har bestået i sanering af gulv, skæring og boring af eksisterende kældergulv, opgravning af kanal, støbning af bund og sider samt tilpasning af nye dørplader.

Opgaven er blevet udført af vores formand Frank Nielsen med hans folk Lars og Per. Sanering og opbrydning af gulv m.m. har Søndergaard Nedrivning stået for og C.C. Bruns smede har udført smedearbejdet.

Amagerværket

På Amagerværket er vi i gang med at forberede bygningen til en større renovering af Energinets anlæg. Arbejderne omfatter udførelse af kabelrender, boring af huller i vægge for fremtidige kabler, inddækning af div. anlæg samt udførelse af nye vægge og døre m.m.

Da bygningen ikke er helt ny, er der PCB i alle gulve og vægge, som gør arbejderne mere tidskrævende, da der skal saneres hver gang man skal udføre et stykke arbejde.

Arbejdet udføres af Søndergaard Nedrivning, Pro Diamant Skæring og betonarbejderne udføres af vores formand Frank Nielsen samt Per og Lars.




På ConvaTec er Langkjær Stålbyg godt i gang med stålmontagen af hovedhallen.

Til trods for det gode vejr, nyder de arbejdet i teltet fra SiteCover, hvor de monterer med traverskranen.

I hjørnet er CCB og MSE i gang med kloak og bygværk til sprinkler, samt afslutning af terrændækket.

Udenfor teltet er CCB i gang med de kommende 3 læsseramper.

Om en lille måned flytter ConvaTec deres varemottagelse, så vi kan gå i gang med den sidste etape.



ARGO KOD v. Asger Karstensen




Bygherre, ARGO I/S (Kara Novaren) er et affaldsselskab ejet af 9 sjællandske kommuner. Forbrændingsanlægget på Håndværkervej 70 i Roskilde håndterer og forbrænder affald fra disse kommuner. I tillæg hertil skal bygherre, jf. ny lovgivning på området, håndtere Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) separat fra den øvrige dagrenovation.



Siden sidste CCB NYT har vi fået lukket bygningen med Paroc-elementer og porte. Facaderne er blevet beklædt med plader, som har samme udtryk som den eksisterende bygning.

I den kommende tid vil der blive lavet belægning omkring hele bygningen, således at ARGO kan tage bygningen i brug.

Stevns Klint Besøgscenter v. Abed Ajaoui



På Stevns Klint skrider arbejdet med det nye Besøgscenter planmæssigt fremad.

Siden sidste CCB Nyt er råhusarbejderne næsten afsluttet. Det sidste jord bliver fyldt rundt om huset og snart kan det sidste kloak trækkes.

Tagdækkerne er pt. i gang med den sidste finish, før der brændes overpap på, på hele taget. Ligeledes er facadefolkene pt. i gang med at montere de næsten 5 meter høje facader.

Indenfor i huset er alle fag godt i gang. Tømrerne har afsluttet gipsarbejdet i Formidling og maleren følger godt med, med at spartle mv. Murerne er ligeledes opstartet både udv. og indv. og kalksandstensmurværkets karakter springer virkelig frem. Ventilation, EL og VVS er ligeledes godt i gang og installationer over loft bliver pt. trukket for fuld skrue.





Fremdriften fortsætter med samme kadence her på GLJ27, og alle glæder sig over, at foråret så småt er ankommet.



Taget er næsten færdigt med dertil hørende murkroner og snart ligeledes fodblik, inddækninger, render og nedløb.

Facaden mod nord begynder at ligne noget vi kan være bekendt, og alle knokler for at få den færdig.

Indendørs er alle støbninger af gulve overstået, og gulvlæggeren har taget hul på montagen af den færdige belægning i boligerne.

Lofterne begynder så småt at tage form, og arbejdet med alle installationerne fortsætter ufortrødent.

Forhåbentlig kan vi snart holde en velfortjent påskefrokost, her på pladsen, når nu julefrokosten gik i vasken pga. Covid.



HIC v. Rasmus M. Johansen



For Albertslund Kommune er vi i gang med opbygningen af et nyt klubhus med fuld kælder for HIC, Herstedøster Idræts Club.

Siden sidste CCB Nyt er der blevet rejst stålspær, og der har været afholdt rejsegilde - traditionen tro med taler og stadionpølser.

Næste fase går på at få lukket klimaskærm samt komme i gang med alle teknikfagene indvendigt.

Vi forventer, at aflevering sker i maj 2022.




Nexel v. Rasmus M. Johansen

I indre København er vi i gang med et tagprojekt, og i skrivende stund er sidste hånd ved at blive lagt på denne opgave.

Det teglbelagte "pyntetag" er nedtaget, og pappen er blevet rengjort for duemøg.

Papmanden er nu i gang med afrensning for alger og derefter montering af det nye lag pap.

Det forventes, at sagen afsluttes og stilladset nedtages inden for de kommende uger.



Kirkeskovgård, Energinet v. Stefan B. Søgaard



På Kirkeskovgård er vi i gang med en opgave for Energinet. Opgaven er en del af Energinets ændringer og udvidelser af den eksisterende netstruktur i Nord- og Sydsjælland.



Byggesagen er opdelt i 3 etaper. Etape 1 omhandler opførelse af et relæhus samt levering og montering af punktfundamenter til nogle master i forbindelse med udvidelse af transformerstationen.

I etape 2 og 3 skal vi fjerne fundamenter fra en eksisterende transformer og støbe et nyt fundament.

Status

Vi er nu blevet færdige med etape 1 og er p.t. i gang med forberedelserne til etape 2 og 3, som skal udføres til juni 2022 og april 2023.

Ejbygård, Energinet v. Ronnie Hansen



På Ejbygård har vi fået afleveret 27 punktfundamenter og et stort transformerfundament samt vej og kloak.

Projektet blev udført af vores formand Morten Jensen og hans folk, C.C. Bruns eget smedeværksted samt Søndergaard Nedrivning og Smed & Entreprenør S. Larsen.

Nyt fra lageret/smedeværkstedet v. Jan Madsen



Herhjemme på Gården er der sket en ændring i bemanningen. Hans Clausen, som har været ansat hos os i mange år som havemand, gik på seniorpension ved årsskiftet. Tak for indsatsen til Hans.

Vi har derefter ansat Kenneth Nielsen som ny servicemedarbejder. Kenneth er kommet godt i gang med arbejdet, og bliver mere og mere fortrolig med alle de forskellige arbejdsopgaver, der er.

På maskinværkstedet har vi fået lavet årligt eftersyn af teleskoplæssere, niv. apparater og rotorlasere, og vi skal i gang med det lovpligtige eftersyn af el-værktøj.

På Smedeværkstedet har der været lidt blandet aktivitet i det 1. kvartal af 2022. Vi har siden sidst bl.a. lavet stål til ny udlejningsejendom for Hauge Byg, fenderlister og inddækningsprofiler m.v. for tidligere kollegaer i Frederikssund, div. montagebeslag både til Stevns og Masnedø, samt flere andre mindre/større opgaver.



Fremtiden på smedeværkstedet byder på fremstilling af stål for ristedæk til Kirkeskovgård, afstivningsrammer for Hauge Byg, samt andre mindre opgaver.

Vi har flere tilbud ude, og håber og tror på fremtidige opgaver i disse.

Nyt fra brolæggeren v. Niels Nielsen



Nu er det næsten blevet forår, og det er meget velkomment.

Det har ikke rigtig været vinter, men det har bare regnet utroligt meget, og som tidligere beskrevet, var der mange udfordringer på Kirkeskovgård (Energinet).

Byggepladsen ligger nede i et hul, og der er ikke mulighed for afvanding udover pumper, så processen blev desværre lidt længere end forventet. Men vi fik lavet kabelkanalerne og plastbelægningen, som knapt var blevet lagt, før lastbiler og manitu kørte på det. Nogle steder var der desværre for blød undergrund, så der er lidt retablering. Fliser og stenrender er også på plads.



I skrivende stund er vi på Frederiksberg Vandforsyning hvor vi lægger SF-sten og sætter kantsten for Arkil.

Når det er færdigt skal vi til Fredensborg, hvor der venter lidt mere granitarbejde.



Entreprisechef Niels Seiling Olsen

Jeg hedder Niels Seiling Olsen, er 45 år gammel og bor i Køge med mine to teenagebørn. Udover at passe familien er jeg leder i Køgespejderne og prøver derudover at komme i skoven på MTB et par gange om ugen.

Jeg har en baggrund som tømrer og efterfølgende bygningsingeniør, og har siden 2003 arbejdet i entreprenørbranchen.

Jeg blev ansat her i C.C. Brun som entreprisechef pr. 1. januar 2022. En ny stilling i C.C. Brun regi og et job, som jeg har glæder mig til at starte op i og finde min egen plads som ny mellemlider her, og til at lære alle mine nye kollegaer at kende.

Jeg ser frem til en lærerig og personlig udvikling, en spændende fremtid og til at være med i udviklingen af C.C. Brun og føre C.C. Bruns værdier videre.



Kalenderen

20.-21. maj 2022

CCB 75 års jubilæum

26. maj 2022

Projektchef Lars-Ole Andersen - 60 år

27. juni 2022

Formand Jimmi Frederiksen - 50 år

Ferie & Feriefridage

I 2022 har virksomheden fastlagt afholdelse af ferie således:

Sommerferie fra fredag d. 8. juli 2022 ved normal arbejdstids ophør til mandag d. 1. august 2022 ved normal arbejdstids begyndelse (uge 28, 29 og 30)

Juleferie fra fredag d. 23. december 2022 ved normal arbejdstids ophør til mandag d. 2. januar 2023 ved normal arbejdstids begyndelse

40 års jubilæum



Tømrerformand Per Rasmussen kunne d. 20. marts 2022 fejre sit 40 års jubilæum hos C.C. Brun.

Jubilæet blev markeret med en intern reception, hvor nuværende og tidligere kollegaer samt øvrige venner af huset var samlet for at fejre Per, og der skal da også her lyde en kæmpe tak til Per for hans store indsats gennem hans mange år i C.C. Brun, og for den store dygtighed og faglighed, han hver dag byder ind med på sine opgaver.




Flere af C.C. Bruns tidligere ejere havde også lagt vejen forbi Ll. Skullerupgård for at hilse på og ønske Per tillykke.



Her fra venstre Kristian Lind, Jan Stysiek, jubilaren Per, Claus Brun, Peter Rannes og Jens Christian Molter.



HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK



C.C. Brun Entreprise A/S har i år 75 års jubilæum

*C.C. Bruns 75 års jubilæum skal fejres, og det gør vi med
en fest i haven på Ll. Skullerupgård*

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 16 - ?

*hvor vi håber at se alle CCB medarbejdere med ledsager
til en dejlig aften med god mad og hyggeligt samvær.*

Invitation vil blive sendt ud, når tiden nærmer sig, men reserver dagen allerede nu.



HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK



KONTAKT

KONTORADRESSE

C.C. Brun Entreprise A/S
Ravnstrupvej 67
4160 Herlufmagle

Tlf. 57646464
ccbrun@ccbrun.dk
www.ccbrun.dk

LEDELSE / SALG:

Adm. Direktør
Jens Christian Molter
20 49 95 65
jcm@ccbrun.dk

Entreprisedirektør
Jan Stysiek
20 69 09 67
js@ccbrun.dk

ØKONOMI / ADM:

Økonomichef
Birgitte Zachariassen
21 41 63 43
bez@ccbrun.dk

TILBUD:

Tilbudsleder
René Panton
51 24 87 91
rp@ccbrun.dk



Redaktionen

Næste udgave af CCB Nyt vil udkomme i juni 2022.

Indlæg kan sendes ind til kontoret, att. Birgith Nielsen eller på mail til bn@ccbrun.dk.